
 
 

1 
 

 

Behovsanalyse 
 

 

 
Ny ungdomsskole, hall og uteområder i Hunndalen 

 



 
 

2 
 

Innhold 
1. Behovsanalysens formål .............................................................................................. 3 

2. Forankring ................................................................................................................... 4 

3. Behovsanalyse ............................................................................................................ 6 

3.1 Sammendrag behov ......................................................................................................... 6 

3.2 Elevtall .............................................................................................................................. 7 

3.3 Planområdet ..................................................................................................................... 8 

3.4 Skole ................................................................................................................................. 9 

3.5 Hall .................................................................................................................................. 11 

3.6 Uteområder .................................................................................................................... 14 

3.7 Skoleveg og trafikale behov ........................................................................................... 17 

3.8 Avhengige behov og prosjekter ..................................................................................... 18 

3.8.1 Områdesatsing Hunndalen ...................................................................................... 18 

3.8.2 Tjeneste- og organisasjonsutvikling Skole .............................................................. 19 

3.8.3 Kollektivtransport utenfor planområdet ................................................................. 20 

3.8.4 Trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet .......................................................... 20 

4. Oppdragsbeskrivelse byggeprosjekt .......................................................................... 20 

5. Oppfølging av behovsanalysen .................................................................................. 22 

Vedlegg ............................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

1. Behovsanalysens formål 
Behovsanalyse for skole, hall og uteområder i Hunndalen er en analyse av hvilke behov som 
er viktigst for ungdomsskoleelever, ansatte og innbyggere når vi skal utvikle ny 
ungdomsskole, hall og uteområder. Det å se skole, hall og uteområder i sammenheng skal gi 
en merverdi. Å planlegge og utvikle i tråd med behovene som har kommet fram i 
behovsanalysen krever et videre samarbeid på tvers av sektorer og fag. Behovsanalysen 
foreslår et annet sluttprodukt nettopp fordi vi har samarbeidet på tvers av fag og 
interessenter om å løse de viktigste utfordringene og møte behovene for stedet Hunndalen, 
elevene og innbyggere. 

Behovsanalysen er utviklet for at eiendomsstaben og aktuelle sektorer skal ha en felles 
forståelse for behov, mål og prioriteringer. Behovsanalysen danner grunnlag for å bestille 
prosjekt (oppdragsbeskrivelse) til eiendomsstaben som vil vurdere ressurs-, kostnads- og 
tidsramme for prosjektet. Behovsanalysen identifiserer også andre behov og mål som krever 
oppfølging utenfor byggeprosjektet, og som ikke følges opp som del av avtalen med 
Eiendom. Kommunikasjon og infrastruktur, som trygg skoleveg og tjenesteutvikling i Skole, 
er eksempler på behov som krever prosjektoppfølging fra øvrige deler av kommunen.  

Løsninger innenfor skole, hall og uteområder skal utarbeides med tanke på kommunens og 
tjenestens mål og ambisjoner. Løsningene ønsker å gi stedet økte kvaliteter, og underbygge 
og forsterke ønsket praksis innenfor skole (tjenesteutvikling). Behovsanalysen inkluderer 
derfor beskrivelse av mål. Inkluderende møteplasser og praktisk læring er overordnet mål og 
ambisjon. Utenforskap og opplevelse av å ikke mestre skoletiden er utfordringer i mange 
unge liv i dag.  

Vi har som mål og ambisjon om at prosjektet skal øke våre ungdommers mestring og 
opplevelse av felleskap.   

Arbeidet med behovsanalysen har vært tverrfaglig og involvert innbyggere og interessenter 
(jf. interessentanalyse). Det er gjennomført mange og ulike aktiviteter for å engasjere 
innbyggere, og spesielt ungdom, til å beskrive egne ønsker og behov. Gjøvik kommune er 
foregangskommune i lokaldemokrati, og innhenting av behov og innspill i Hunndalen er en 
del av et nasjonalt lokaldemokratiprosjekt.  

Kommunens nye byggereglement krever at store prosjekter skal gjennomføre en 
behovsanalyse før byggeprosjektet blir bestilt. Steds- og tjenesteutvikling er en del av 
behovsanalysen. For prosjektet i Hunndalen er det gjennomført behovskartlegging og 
avklaringer innenfor disse områdene: Skolebygg, hall, uteområde, skoleveg og trafikale 
behov (herunder ny Rv4).  

Prioriteringer og mål fra behovsanalysen vil utforskes videre og detaljeres i forprosjektet.  
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Oppdragsavtalen vedtas i prosjektets styringsgruppe: 

Leder:   Kommunalsjef AFT 

Medlemmer:  Kommunalsjef Oppvekst, kommunalsjef Samfunnsutvikling, Eiendomssjef.   

2. Forankring   
 

Vedtak om gjennomføring av behovsanalyse 

Kommunestyret vedtok i mars 2022 å gjennomføre en behovsanalyse for ny skole i 
Hunndalen. Behovsanalysen skal inkludere stedsutvikling og tjeneste-/organisasjonsutvikling 
(sak 22/7488).   

 

Orientering om behovskartlegging 

Behovskartleggingen er en sammenstilling av behov fra fagmiljøer, innbyggere, lag, 
foreninger og elever når det gjelder læring, sosiale behov og oppvekstkvaliteter for ny skole, 
hall og uteområder i Hunndalen. Innhenting av behov og innspill ble gjennomført vår og 
tidlig høst 2022, og kommunestyret ble orientert om denne i oktober samme år (sak 
22/71579). Saken var i alle råd og utvalg i forkant av kommunestyret.   

Behovskartleggingen er oppsummert her: Funn innspill og behov  

Det er behovskartleggingen og politiske innspill som har resultert i behovsanalysen 
beskrevet i kapittel 3.  

https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021169098&dokid=2237179&versjon=1&variant=A
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Kommunestyresak 22/7488 

Kommunestyresak 22/71579 

 

https://www.gjovik.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021105007&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=667
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021169098&dokid=2237284&versjon=2&variant=A
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Andre viktige strategier 

Strategisk tiltaksplan for Hunndalen, kommunens oppvekststrategi, temaplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv m/handlingsplan for store idrettsanlegg, kommunedelplan for 
klima og kommuneplanens arealdel med Hunndalen som bydelssenter i kommunens 
senterstruktur er alle grunnleggende dokumenter og gir sentrale føringer.  

 

Skolestruktur 

Kommunestyret bestilte en organisasjonsgjennomgang (kommunestyresak 128/2021) og 
vurdering av skolestruktur (link til saken).  Mulighetsstudie for ny skolestruktur ble 
behandlet politisk i september 2023. Administrasjonen foreslo at Bjørneveen skolekrets også 
skulle innlemmes i den nye skolen i Hunndalen. Dette ble ikke vedtatt, og ungdomsskolen i 
Hunndalen skal planlegges og bygges i tråd med opprinnelig vedtak.  Skolestruktursakens 
konsekvens var en utsettelse av behovsanalysen i forhold til planlagt framdrift.  

Mulighetsstudie helhetlig skolestruktur 
Kunnskapsgrunnlag helhetlig skolestruktur 
Medvirkning om skolestruktur 

 

3. Behovsanalyse 

3.1 Sammendrag behov 
Behovsanalysen svarer på Status/hovedfunn behov 
 RV4 Avklart med Nye Veier – de forholder seg til vårt prosjekt og ikke omvendt 
 Hall Fleksibel hall som består av tre hovedfunksjoner: basishall, motorikkhall og spilleflate. 
 Infrastruktur og skoleveg Funn fra Barnetråkk og analyser trafikksikkerhet ligger til grunn for videre utredning- og 

planlegging.   
 Uteområder Inkluderende møteplasser som dekker behov for mangfold av aktiviteter/utforming, og 

følgende hensyn skal prioriteres: kjønn, interesser og inkludering/universell utforming.   
Møteplass også på fritiden, hvor deler av uteområdet får takoverbygg. Tilrettelegge for 
tilgjengelighet for deler av skolebygg og hall etter skoletid (jf. fleksible løsninger).   

 Transportløsninger Hjertesone, oppfølging kollektivtransport og holdningsskapende arbeid voksne 
Nærområde skole Skolens uteområde synlig fra og i forlengelse av Hunndalen sentrum.  

Forsterke området fra Vardal ungdomsskole, Blomhaug skole og Elveparken (jf. tiltak våren 
2023) 

Sosiale behov  Varierte møteplasser og aktiviteter innenfor et komprimert og synlig område (aktivitet 
skaper aktivitet, voksne gir trygghet) -fra morgen til kveld.  
Multikulturelle Hunndalen.  

Forening/lag/flerkulturelle 
aktiviteter  

Fleksibelt bygg som gir mulighet for aktiviteter også etter skoletid. Holde interesserte 
orientert og involvert. 

"Framtidens skole", jf 
læreplan og 
skole/oppvekststrategier 

Behov for større variasjon i læringsmetoder gir behov for fleksible læringsrom og soner 
(ønsker undervisningsrom og ikke baser), praktisk læring og benytte uteområder og hall 
som del av læringen. Organisasjonsutvikling.  

Organisasjonskultur  Igangsatt prosess for å bevisstgjøre og fremme det beste fra to kulturer  

https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021244100&dokid=2396449&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021244100&dokid=2396449&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021244100&dokid=2391446&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021244100&dokid=2391446&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021244100&dokid=2391447&versjon=1&variant=A&
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Læring og miljø Robuste og tverrfaglige fagmiljøer samles, tilrettelegge for praktisk læring, ute- og 
inneområder med varierte møteplasser for trivsel og læring.  

 

Prioriterte mål fra behovsanalysen etter politisk gjennomgang:   

• Skolen og skoleområdet med inkluderende og attraktive møteplasser både i skoletid 
og etter skoletid.  

• Uteområdet prioriteres høyt, med fokus på variasjon og inkludering 
• Trafikksikkerhet og hjertesone 
• Helsefremmende og inkluderende tiltak i skolen, og trygge voksne å snakke med.  

 

Hovedambisjonen er en fremtidsrettet skole og stedsutvikling som skal hindre utenforskap.  
Vi vil tilby skole og oppvekstvilkår som skaper felleskap og tilhørighet gjennom praktiske 
læringssituasjoner og inkluderende tiltak og møteplasser.      

 

3.2 Elevtall  
Behovsanalysen bygger videre på elevtallsanalysen fra skolestruktursaken. Ungdomstrinnet 
på Kopperud og Vardal ungdomsskole skal slås sammen. Da vil vi, basert på framskriving av 
elevtall, ha følgende elevtallsutvikling fram til skoleåret 2034 – 2035: 
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Framskriving av elevtall bør tas med i betraktningen for når en ny ungdomsskole er tenkt 
ferdig. Samtidig bør det vurderes nøye hvor stor overkapasitet den bør ha, med tanke på 
ønsket og realistisk befolkningsutvikling. Gjøvik kommune har en relativt stor andel elever 
som går i privatskole. En offentlig skole bør dimensjoneres for barnetallet i kretsen, ikke kun 
elevtall.  

Om skolen prosjekteres som en 6-parallell, vil den ha plass til inntil 540 elever. Basert på 
framskriving av barnetall vil skolen ha betydelig restkapasitet midt på 2030-tallet. 
Framskriving av barnetall tar imidlertid ikke hensyn til eventuell til- eller fraflytting. 
Kommunestyret legger til grunn en viss positivitet når det gjelder framtidig elevtall. Derfor 
bør det velges å prosjektere skolen som en 6-parallell. 

 

3.3 Planområdet 
Ut ifra de behovene oppdragsbeskrivelsen prioriterer, må planområdet ha i seg plass til 
skolebygg, haller, tilhørende utearealer for skole/uteområde, bydelens befolkning, trygge 
trafikale løsninger (ankomster) for myke trafikanter, kollektiv og bil i tillegg til nødvendige 
parkeringsplasser. Arealene må være tilstrekkelig store til å sørge for god visuell og fysisk 
kontakt med bydelen for øvrig (bydelssenteret).  

En foreslått plangrense er vist nedenfor. Denne vil ivareta ankomster fra Raufossvegen, 
Stampevegen, Elveparken, Nyvegen sør, Skolevegen og Nedre Holmen veg samt 
krysningspunkter i Raufossvegen.  

Noe sambruk av arealer er aktuelt for ny ungdomsskole, Blomhaug og Elveparken til for 
eksempel ballbaner/aktivitetssoner til gym både inne og ute. Annen sambruk er for bydelens 
innbyggere utenom skoletid. Blomhaug innlemmes i planområdet slik at man har større 
arealer å benytte totalt.  Det samme med grøntområdet ved Nedre Holmen veg som er eid 
av Gjøvik kommune. 

Det grønne området på kartet nedenfor er eksisterende næringsområder. Det prioriteres 
heller å bruke investeringsmidler på å utvikle Blomhaug som del av skoleprosjektet i 
Hunndalen på sikt, framfor å bruke midler til å kjøpe ut næringsvirksomhet. Næringsområdet 
er foreslått innlemmet i planområdet da vegsystemet her er adkomst mot skolen fra 
nordøst.   

Det er også vurdert mulighet for å innlemme en elleverbane innenfor skoleområdet og flytte 
Vardal idrettsforening til skoleområdet. Dette på bakgrunn av mulig ny Rv4-trasè over 
idrettsplassen, og fordelene ved å samlokalisere aktiviteter. Mulighetsstudien viser at det 
ikke er tilstrekkelig areal innenfor dagens område da det vil gå på bekostning av prioriterte 
kvaliteter for uteområdet (se mulighetsstudie, vedlegg). Dersom ny Rv4 vil utløse krav om 
erstatningsareal vil videre utredninger av Scaniatomten være en mulighet. Denne 
muligheten vil følges opp og forberedes.  
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3.4 Skole 
OBS! Eget dokument beskriver mål, fysiske tilpasninger og tjenesteutvikling for skole. Dette 
avsnittet er ikke oppdatert og detaljert.  

MÅL 

• Lokaler som innbyr til inkludering, fleksibilitet og variasjon i undervisningsmetoder 
• Praktisk læring og rom tilpasset fagene  
• Fleksibel og aktiv læring, hvor presentasjoner, fordypning og gruppesamarbeid er 

eksempler på metoder som skal fungere fleksibelt og “lean”  - undervisningsrom 
som understøtter dette.  

• Økt fokus på samarbeid og dialog i undervisning og fag –rom og møblering 
tilpasses 

• Arbeidsfellesskapet som preges av samarbeid og tilgjengelighet, samtidig som det 
ivaretar mulighet for å jobbe individuelt –rom og møblering skal forsterke dette.  

• Utearealer som innbyr til bruk både i undervisning/læring og fritid 
• Forsterket tverrfaglig samarbeid – behov for at miljørettet helsetjenester og 

eksterne samarbeidsparter har naturlige steder hvor de møter elever og ansatte.  
 

Nå-situasjon Ønsket situasjon 
• Undervisningsrom på ca 60 kvm 
• Få grupperom 
• Begrensede muligheter for praktisk- 

estetisk læring 
• Sterile og lite innbydende utearealer 

• Undervisningsrom med tilstrekkelig 
areal til at elevene kan jobbe på 
ulike måter i samme rom 

• Tilstrekkelig med grupperom i 
nærhet til klasserommene 
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• Gode, tilrettelagte rom for praktisk 
læring og programfag 
(arbeidslivsfag, kunst/håndverk etc).  

• Utearealer som er utformet og 
“innredet” med tanke på utendørs 
læringssituasjoner og aktivitet.  

 
 

 

Nye skolebygg bør utformes med tanke på fleksibilitet, både innad på skolen som helhet, 
men også for at ulike undervisningsmetoder skal kunne benyttes med korte tidsintervaller. 
Det bør være god tilgang til spesialrom, både innafor de praktisk-estetiske fagene, men også 
i realfag, som naturlig må inkludere utstrakt bruk av digitale verktøy på ulike måter. Samtidig 
bør man legge til rette for gode og tydelige “hjem-områder” for elevene. Jo større elevtall 
det er ved en skole, jo viktigere er dette, for at elevene skal finne nødvendig trygghet i et 
stort bygg med et stort og mangfoldig elevmiljø. 

Ansatte og elever peker på viktigheten av at undervisningsrommene har et tilstrekkelig stort 
areal, og at det er god tilgang til grupperom i nærhet av klasserommene. 

Ny læreplan og moderne arbeidsmetoder gjør at minstemål for et klasserom (ca 60 kvm for 
30 elever) ikke er tilstrekkelig, og ikke gir mulighet for fleksible arbeidsmetoder. 
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Organisasjonsutvikling –en inkluderende skole 

En god skole er først og fremst definert ut fra hva som skjer inne i bygget, hva som skjer i 
møtet mellom lærer og elev, og elevene imellom. Det er for øvrig en kjensgjerning at et bygg 
setter rammer for hva som kan foregå inne i bygget. Med et nytt og universelt utformet 
skolebygg som er designet for moderne læring og pedagogikk, legges det godt til rette for 
god læring av elever med ulike forutsetninger og med ulike læringsstrategier. Ansatte ved 
skolene vil i vesentlig større grad settes i stand til å møte elevene med ståstedet de har, og 
med den tilnærmingen til læring hver enkelt elev har. Man vil i mye større grad kunne bruke 
praktisk tilnærming til læring, kunne bruke digitale læremidler i ulike sammenhenger, kunne 
bidra til god samhandling i læringssituasjonen elevene står i, og også i større grad kunne 
sørge for gode, sosiale møteplasser for elever med ulike behov. 

Det legges opp til at to organisasjoner skal bli til en. For å lykkes med det legges det opp til at 
hvor av de to organisasjonene går gjennom sin egen praksis, og bevisstgjør seg sjøl på hva de 
er gode på, og hva de kan bli bedre på. Dette ønskes så å settes sammen, slik at man søker å 
oppnå å få ut det meste av det beste fra to kulturer. For å lykkes med dette er det en 
forutsetning at begge de to eksisterende kulturene går inn i arbeidet med likeverdighet og 
gjensidig respekt. 

 

3.5 Hall 

MÅL 

• Hallen skal bidra til å komplementere det helhetlige aktivitetstilbudet i Gjøvik 
kommune. 

• Øke aktivitet, og bidra til fellesskap: Sammen med uteområdet bidrar hallen til 
mer fysisk aktivitet og sosialisering for i hovedsak barn og ungdom, men også 
andre aldersgrupper.  

Nå-situasjon Ønsket situasjon 
 

• Gymsalen blir benyttet til organisert 
aktivitet på kveldstid. 

• En hall for kroppsøvingstimer hvor 
barne- og ungdomsskoleelevene 
får utfordret forskjellige motoriske 
ferdigheter. Dimensjoneres for at 
tre klasser har kroppsøvning 
samtidig.  

• Hallen blir benyttet til både 
organisert og egenorganisert 
aktivitet på kveldstid og helg.  

• Aktiviteter som kan utøves i hallen 
appellerer til flere enn de som er 
aktive i den organiserte idretten, 
og da spesielt jenter. 
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Primærbehovet, som en hall i tilknytning til ny ungdomsskole i Hunndalen skal dekke, er 
kroppsøvingstimer for ungdomsskolen og barneskolen. Barneskolen nevnes her grunnet 
beliggenheten til Blomhaug skole, pluss det faktum at gymsalen til Blomhaug er i dårlig 
forfatning, i tillegg til at atkomst ikke er universelt utformet. Hallen må dimensjoneres for at 
minst tre klasser skal kunne ha kroppsøving samtidig. 

 
Et av de prioriterte målene fra behovsanalysen er at 
skoleområdet skal være inkluderende med attraktive 
møteplasser både i skoletiden og etter skoletid. Utformingen av 
hallen med sosiale rom tilrettelagt for egenorganisert aktivitet 
kan bidra til å nå dette målet. Det anbefales av hallen plasseres 
ved den nye ungdomsskolen. Det er hensiktsmessig å samle alle 
aktivitetene i umiddelbar nærhet. Dette for å skape et slags 
sentrum for aktivitet. Det er derfor ikke anbefalt at ny hall 
plasseres på Vardal idrettsplass. 

Det er blitt gjennomført en spørreundersøkelse (figur 1) blant 
kroppsøvingslærere, fysioterapeuter og andre med ansvar for barns fysiske og mentale 
utvikling. Den viser at kun en spilleflate med størrelse håndballbane ikke tilfredsstiller 
behovene for fremtidens kroppsøvingstimer. Ifølge læreplanen for kroppsøving skal ballspill 
være en del av kroppsøvingstimene, men læreplanen og ordskyen viser at en flerbrukshall 
også bør inneholde aktivitetselementer som utfordrer forskjellige motoriske ferdigheter. Det 
vil si at hallen bør bestå av en spilleflate og et område med motorikkelementer hvor elevene 
får utfordret balansen, koordinasjon, spenst, smidighet, klatring og bevegelighet. Dette er 
ferdigheter som man får trent i en basishall og motorikkhall. Ved programmering av 
aktivitetene i hallen er det viktig å ha fokus på jenters ønsker og behov. Aktiviteter som 
passer for ungdomsjenter: 

- Jenter er mer opptatt av bevegelsesaktivitet, turn, dans, m.m. 
- Jenter er mer opptatt av omgivelser rundt og det sosiale samspillet. 
- Jenter har også andre preferanser på formgivning og farger.  
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Figur 1: Ordsky med svarene mentimeter blant kroppsøvingslærere, fysioterapeuter og andre med ansvar for 
barns fysiske og mentale utvikling. 

  

I henhold til «Handlingsplan for store idrettsanlegg 2022-2024», vedtatt i K-sak 206/2021, 
skulle behovskartleggingen vurdere muligheten for en såkalt «fremtidens aktivitetshall», 
som er en kombinasjon av basishall, motorikkhall og spilleflate, i forbindelse med 
behovsanalysen til ny ungdomsskole i Hunndalen. Ved å bygge en hall tilrettelagt for turn i 
Hunndalen vil det frigjøre 15 timer i Campus Arena Kallerud som Vardal turnforening 
benytter i dag. Det vil dekke behovet for ytterligere treningstider i hall for 
studentidrettslaget NTNUI. 

Noen av elementene/øvelsene i en basishall krever at lærer/instruktør har instruktør- og 
sikkerhetskurs. Blant annet derfor bør det være en fysisk skillevegg mellom basishallen og 
øvrig hall (motorikk og spilleflate) som er ment til bruk i kroppsøvingsfaget og 
egenorganisert aktivitet på kveldstid. Det er viktig med heldekkende skillevegger mellom de 
forskjellige delene av hallen, både med tanke på støy og kunne skille/ha kontroll på 
klassene/gruppene. Eksempel på anbefalt skillevegg: https://www.kommunal-
rapport.no/annonse/lykke-med-god-lyd/126887!/ 

En mulig løsning for å dekke behovene beskrevet ovenfor er en dobbelhall (arealet tilsvarer 
to håndballflater, altså totalt 50x45m eller 25x90m), som er delt i tre deler: 

- Del 1: Basishall (25x30m) 
o Sammen med deler av motorikkhallen vil denne delen av hallen tilfredsstille turngruppene 

sitt innspill angående en fullverdig basishall. 
- Del 2: Motorikkhall (25x28mm) 

o Innovative og kreative aktivitetselementer for forskjellige motoriske ferdigheter. 
o Kan benyttes til kroppsøvingstimer, turntreninger og åpen for egenorganisert aktivitet på 

kveldstid. 

https://www.kommunal-rapport.no/annonse/lykke-med-god-lyd/126887!/
https://www.kommunal-rapport.no/annonse/lykke-med-god-lyd/126887!/
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o Viktig at romløsning og inngangspartiet innbyr til egenorganisert aktivitet. Minimere skillet 
mellom inne- og uterom. 

- Del 3: Spilleflate (25x32) 
o Benyttes til kroppsøvingstimer, organisert og egenorganisert aktivitet. 
o Merkes for basketball, volleyball, håndball (kortbane, 9 og 10 år), etc.  

Konsekvenser for driftsbudsjett 
Det er behov for servicepersonell på kveld og helg for å ha tilsyn, renhold, etc. Dette i særs 
grad hvis deler av hallen skal være åpen for egenorganisert aktivitet på kveldstid. 
Konsekvens for driftsbudsjettet er minst 1,5 årsverk, kveldstid mandag-fredag og dagtid 
lørdag-søndag.  

Forskning 
- 79 % av den aktive befolkningen over 15 år driver med egenorganisert aktivitet 

(Tverga, 2021; SSBs levekårsundersøkelse 2021). 
- Undersøkelser viser at det er 80 % gutter mot 20 % jenter, som bruker anlegg 

tilrettelagt for egenorganisert aktivitet (Rishaug, 2017). 
- Gutter og jenter har ulike preferanser og behov (Rishaug, 2017). 
- Ungdom som er fysisk aktive i skolen, skårer bedre på nasjonale prøver (Solberg, 

2022). 
 

3.6 Uteområder 
MÅL 

• Fra det tidspunkt ny skole er satt i drift, skal det ikke være kjøretøy innenfor den 
definerte bilfrie sonen (hjertesone) annet enn vareleveranse og kjøring av 
mennesker med spesielle behov 

• Elevene går uoppfordret ut i friminuttene, og de ulike sonene blir brukt 
• Skolens ulike uteområder er i bruk på kveld og helg av bydelens innbyggere 
• Flere jenter er fysisk aktive i friminuttene 

Nå-situasjon Ønsket situasjon 
• Veg til privat boligeiendom går over 

skolens uteområde 
• Trafikalt kaos som gir utrygghet 
• Uinspirerende, åpent og ikke 

soneinndelte uteområder 
• Få eller ingen benker som innbyr til 

bruk 

• Ingen kjøring på skolens uteområde, 
med unntak av bl.a. varelevering 

• Uteområde som er delikat og 
innbydende, laget for brukerne 

• Mange sittebenker med innbydende 
utforming og som er overdekte 

• Et variert aktivitetstilbud som 
appellerer til alle og skaper 
bevegelsesglede.  

• Soner for aktiv og passiv bruk 
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Skolenes og bydelens behov for uteområde 
Et viktig funn fra medvirkningsarbeidet, er at befolkningen i Hunndalen er stolte av parkene i 
bydelen. Spesielt Elveparken, Folkeparken og Evenrudparken blir trukket fram. Et like viktig 
behov er at både barn, ungdom og voksne ønsker kvaliteter ved uteområdene ved skolene 
som gjør at disse blir brukt over døgnet (24/7), og av ulike deler av befolkningen til 
organisert og egenorganisert aktivitet, jf. også kap 3.3 om hall over. Det er et ønske at 
skolene og skolenes uteområde gir en merverdi til bydelssenteret, og at det er en integrert 
del av bydelssentrumet som “inviterer” befolkningen inn. Trygghet er et stikkord som 
gjentar seg i medvirkningsarbeidet.  

• Utforming av uteområdet ved skolene skal appellere til ulike bruker- og 
aldersgrupper og til sambruk. Det er en stolthet rundt mangfoldet /det flerkulturelle i 
Hunndalen. Dette må gjenspeiles i uteområdene, der et suksesskriterie er å skape 
løsninger som både er attraktive for bydelens innbyggere generelt og for det 
flerkulturelle Hunndalen.  

• Jenter og gutter har ulike behov for aktivitet, se kap. 3.3. Gutter er mer fysisk aktive 
enn jenter, og jentene har større behov for sosiale møteplasser der man kan henge 
sammen, og også observerer andres fysiske aktivitet. Plassering av de sosiale sonene, 
aktivitetssoner – observasjonssoner, skal derfor ikke være tilfeldige, men være 
integrerte i hverandre og de skal oppleves inkluderende. Mange og varierte 
sitteplasser er viktig. 

• For barn og ungdommer (og andre) er det behov for ulike soner for å sitte eller være i 
aktivitet sammen med mange, få eller være for seg selv. Løsningene må fungere og 
innby til varierte aktiviteter over året (vinter, sommer, kaldt, varmt, sol, nedbør). 
Uteområdene må utformes slik at de oppleves inkluderende, er gode steder å være 
og gir gode bidrag til å bryte ned eller forhindre sosialt hierarki og utenforskap i 
barne- og ungdomsmiljøet. Vegetasjon, trær og farger er etterspurt. 

• Utearealene ved skolene må være fysisk og visuelt linket opp til sentrumsområdet i 
bydelen og offentlige akser slik som Raufossvegen. Innsyn-utsyn-trygghet 

• Det skal være naturlig å bevege seg gjennom skoleområdet til målpunkter som Vardal 
idrettsplass, brua over Hunnselva ved Stampevegen mm, og bevegelseslinjene skal 
knytte både parkområdene og skoleområdet tettere sammen. 

Flyfotoet viser parkene/grøntområder/skoleområdet og gang/sykkelakser. 
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Hjertesone 
Arealet mellom Vardal ungdomsskole og Blomhaug skole er i dag preget av 
trafikksituasjonen. Skolevegen er en gjennomfartsveg mellom Raufossvegen i vest og 
Lilleengvegen i øst. Kollektivtransporten har dropsone i det sentrale området mellom 
skolene. Foreldrekjøring med på- og avslipp skjer i det samme området. Ansattparkering 
skjer på egne områder, men nærme de to skolebyggene. Flyfotoet viser Skolevegen med 
dagens sentrale parkeringssoner.  

 

Barnetråkkregistrering, ungdomsmedvirkning og øvrig medvirkning, viser et tydelige behov 
for å etablere en felles hjertesone rundt Blomhaug skole og ny ungdomsskole. En hjertesone 
er en bilfri sone der trafikksikkerhet er det primære hensynet. Den skal være geografisk 
avgrenset og lokalt tilpasset den konkrete situasjonen ved skolene i Hunndalen. Hjertesonen 
vil bestå av både fysiske og holdningsskapende tiltak, og vil påvirke kjøremønsteret, 
parkeringsmulighetene og kollektivløsningen.  Det er behov for en trafikkanalyse for å faglig 
vurdere omfanget av hjertesonen, konsekvenser av den og behov for tiltak i vegnettet i 
skolenes nærområde som følge av den.  
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3.7 Skoleveg og trafikale behov 
MÅL 

• 95% (dvs 855 av 900) av elevene sykler, går eller kjører kollektivt til og fra skolen 
• Andel ansatte (%?) som sykler, går eller kjører kollektivt til og fra skolen 
• Det skal ikke oppstå uønskede hendelser (personskade) mellom kjøretøy og myke 

trafikanter på skolevegen 
Nå-situasjon Ønsket situasjon 
Med ny skole kommer det elever fra 
Kopperudområdet. Det er ikke 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett 
fra disse områdene og innover mot 
skoleområdet, samtidig som det er 
utfordrende høydeforskjeller. Buss 
innebærer bussbytter med dagens 
rutetabell.   
Ca 45 biler med ansatte kjører og parkerer 
ved skolen hver dag. 
Hvor mange elever tar bussen? 

Ny skole med tilhørende infrastruktur er 
etablert slik at det naturlige foretrukne 
valget er gange, sykkel eller kollektiv for de 
som har skolen som målpunkt. Foreldrene 
opplever skolevegen som trygg og har den 
holdningen at elevene har bedre av å gå, 
sykle eller kjøre buss til skolen enn å bli 
kjørt. 
Foreldrekjøring av elever er minimert. 
 

 

Trafikksikkerhet innenfor planområdet 
Det er et mål å få flest mulig av de som kan, til å gå eller sykle til skolen. Dette gjelder både 
elever og medarbeidere. For å nå dette målet, må kommunen prioritere trafikksikre akser ut 
mot 4km skyssgrense i ungdomsskolekretsen, sammen med hjertesone, kollektivløsninger og 
holdningsskapende arbeid som gjør gange, sykkel og kollektiv som foretrukne reisemåter 
framfor privatbil. Disse aksene må være etablert senest samtidig med at ny ungdomsskole 
åpner. Ny skole med nødvendige trafikkløsninger for det nærmeste området er del av 
skoleprosjektet. For øvrig, se kap. 3.6.  
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3.8 Avhengige behov og prosjekter 

3.8.1 Områdesatsing Hunndalen 
Gjøvik kommune har fått innvilget avtale med staten om områdesatsing og tilskudd til dette 
kr. 5mill hvert år fra 2024 til 2028. Avtalen og tilskuddet er et resultat av søknad som tar 
utgangspunkt i behovskartleggingen i Hunndalen, og skal benyttes for å: 

• Bedre oppvekstvilkår gjennom bygging av ny skole, hall og uteområder 
• Inkluderende tiltak og møteplasser 

Områdesatsingen tar utgangspunkt i allerede eksisterende møteplasser for å vurdere 
hvordan disse best kan videreutvikles, og hva som eventuelt ikke finnes og som bør skapes 
som del av områdesatsingen.  

Satsingen tar foreløpig følgende arenaer: Folkets hus, Vardal U skole og Blomhaug skoles 
uteområder, Elveparken, Vardal idrettspark.  
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Tiltak innenfor tilstøtende områder som er avgjørende for den helhetlige områdesatsingen 

• Elveparken: Stedsutviklingen prioriterer oppgradering av Elveparken, med ny 
gangsakse ned til parken, ny møteplass med griller, og flere “lommer” langs 
gangvegen med sitteplasser.  

• Folkets hus: Jobbsjansen og Globus kafe.  Kafeen er et prosjekt under 
Frivillighetssentralen. De tilbyr arbeidstrening for innvandrerkvinner.  Kafeen er et 
møtested for innbyggere. Globus er eneste kafeen i sentrum av Hunndalen. 
Frivillighetssentralen  vurderer å utvide tilbudet til ombruk eller annet.  

• Vardal idrettspark: Behov for oppgraderinger, klubbhus og bane i dårlig forfatning.   
 

Skilting til og mellom parkene/de offentlige uterommene i Hunndalen 
Hunndalen har flere grøntområder/parker som vi ønsker at flere skal oppdage og bruke, der 
også skolenes uteområder vil være et svært viktig element i et forsterket nettverk. Skilting er 
et etterspurt tiltak, men også kvalitetsheving som øker bruken. 

 

3.8.2 Tjeneste- og organisasjonsutvikling Skole 
Skole har startet prosess med tjeneste- og organisasjonsutvikling. Dette har ført til mål om 
en skole for praktisk læring. Organisering, kompetanse og bygg må utvikles i tråd med 
ambisjonen.  

Bruk av varierte læringsmetoder og samkjøring av to skolekulturer er andre eksempler på 
nødvendig utviklingsarbeid innenfor Skole.    
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3.8.3 Kollektivtransport utenfor planområdet 
Ungdomsskoleelever fra Kopperud med lang nok eller trafikkfarlig skoleveg, har krav på 
skoleskyss. Dette sammen med elever som tar buss av andre årsaker. Det er Innlandstrafikk 
som sørger for ruteplanlegging. Kommunen må bestille ruteplanlegging fra dem tidlig, slik at 
det er tid nok til å gjennomføre eventuelle fysiske tiltak med for eksempel 
kollektivholdeplasser (eksisterende og nye) før ny skole åpner. 

 

3.8.4 Trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet 
Barnetråkkregistreringene gir en oversikt over steder og gangakser som barn og ungdom 
opplever utrygge. Registreringene må gås gjennom systematisk for å sortere ut områder der 
tiltak må prioriteres gjennomført senest samtidig med ny skole åpner. Dette kan dreie seg 
om siktutbedringer, fotgjengerfelt, manglende fortau eller gang- og sykkelveger, belysning, 
fartsreduserende tiltak etc.  

I kommuneplanens arealdel 2020-2032 er det konkrete krav til tiltak i forbindelse med 
bygging av nye boliger i Nygardsområdet. De samme kravene må gjelde når 
ungdomsskoleelever fra Kopperud skal gå på ny ungdomsskole i Hunndalen. 

• Etablere fartsdump i Nygardsbakken på sørsiden av jernbaneovergangen, og 
markering/skilting av fotgjengerovergang 

• Skilting for gående og syklende ved Nygard slik at de blir orientert om plassering av 
planfri kryssing i kulvert under Gjøvikbanen.  

4. Oppdragsbeskrivelse byggeprosjekt   
Behovsanalysen er utgangspunkt for bestilling av byggeprosjekt. Dette kapitlet 
oppsummerer de viktigste områdene for prosjektet som Eiendomsstaben vil overta ansvar 
for. Utdypinger i kap. 3. Skole har i tillegg beskrevet mål om tjeneste- og 
organisasjonsutviklingen i eget dokument.  

Det gjenstår detaljering og konkretiseringer som vil være en del av prosessen, og som vil 
være en del av neste fase og i samspill med valgte arkitekter. Denne prosessen vil 
konseptualisere og “oversette” skoletjenestens behov til ulike løsninger, og utforske hvilke 
konsepter som best ivaretar prioriterte behov. Dette forutsetter at arkitektene og kommunen 
har avsatt tilstrekkelig tid og kompetanse til å jobbe innovativt i konseptutviklingen før valg 
av løsning.   

Tema Beskrivelse 
Framdrift Skole, hall og uteområde skal etter planen være ferdig til bruk av elevene høsten 

2028.   
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Kapasitet 
 

Skolen bygges med kapasitet til 540 elever, fra skolekretsen Vardal ungdomsskole 
og Kopperud ungdomsskole.  Hallen tas i bruk av elevene dagtid og lag og 
foreninger ettermiddag og kveld. Bygg og uteområde skal tilrettelegges for bruk 
etter skoletid og tilby aktiviteter og møteplasser.  
 

Planområde og 
uteområdet 
 

Planområdet 
Planområdet er relativt stort for å sikre mulighet til å sikre trafikale forhold i 
tilknytning til hjertesone/bilfri sone og gangakser. Planområdet vil avgrenses i 
tråd med avklaringer underveis i reguleringsprosessen. 
 

 
Som skoleplass skal uteområdet tilby varierte møteplasser som i tillegg til aktive 
plasser (ballbaner og andre fysiske tilrettelegginger) skal sikre ulike sosiale behov 
(ref. jenters behov for møteplasser som steder å sitte/henge/gå/se på). 
 
Bygg og uteområders plasseringer på tomten skal utformes på en måte som gjør 
uteplassen til møteplass og parkopplevelse også for innbyggere. Hunndalen har 
pr i dag ikke en sentral og naturlig utendørs møteplass, noe skoleområdet har 
potensial til å bli i tillegg til en skoleplass. Både skole og hall vil være åpen for 
aktivitet etter skoletid, og det forventes spesielt at hallen vil skape aktivitet etter 
skoletid. Blomhaug barneskole vil også benytte hallen og mulig dra veksel på 
deler uteområdet.   
 
Trafikale forhold 
Området skal være bilfritt og trafikksikkert. Det må avklares hvor stort område 
rundt skole og hall som skal være bilfritt, og hvor dropsonen skal være.  
 
Reguleringsarbeidet 
Det er avgjørende å starte reguleringsarbeidet tidlig, hvor arkitekt og 
landskapsarkitekt jobber parallelt og i samarbeid med plankonsulent. 
Planarbeidet har i seg fagutredninger som for eksempel 
trafikkanalyse/mobilitetsplan, rammeplan for vann, avløp og overvann, 
støyutredning, geotekniske vurderinger, risiko- og sårbarhetsanalyse, 
sol/skyggeanalyser, estetisk redegjørelse og gode illustrasjoner som alle skal ligge 
til grunn for valg av løsninger, kvaliteter, utforming som blir fastsatt juridisk i 
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reguleringskart og –bestemmelser. Medvirkning er en sentral del av 
reguleringsplanprosessen. 

Skolebygget Praktiske læringsrom 
Skolen vil i tillegg til å være en ordinær ungdomsskole også tilby «programfag» 
om bygger videre på arbeidslivsfag, valgfag og andre praktisk-estetiske fag. 
Foreløpig er det ikke avklart hva skolen vil velge av praktiske programmer, men 
det vil være behov for å tilby tre-fire retninger (?) som alle krever rom og plass til 
å utøve praktiske aktiviteter og spesialinventar. Skole vil benytte 
forprosjektperioden til å avklare hvilke programfag som skal tilbys.  
 
Ansatte 
Rom for ansatte skal være samlet ett sted i bygget, og det skal være rom for å ta 
imot andre funksjoner for å samle tverrfaglige miljøer tett på ungdommene.  
 
Samlingsrom/allrom 
Det skal være kantine og allrom sentralt for å samle alle elevene.  
 
Læringsrom/klasserom 
Det er foreløpig konkludert med at elevene skal ha egne «hjemsoner» 
(klasserom) som skal være tilpasset ulik møblering for å tilrettelegge for flere 
læringsmetoder. Mulighet til å velge mellom ulike typer løst inventar må ivaretas 
tidlig i prosjektet for å sikre valg som understøtter ønsket læring og fleksibilitet 
Grupperom prioriteres.  
 
Etter befaring (Bryne ungdomsskole) ønsker Skole å vurdere om hjemsoner bør 
erstattes av fagsoner. Denne løsningen er noe mer arealkrevende, men vil gi 
større mulighet til å tilpasse rommene til fagene. Det ønskes primært et bygg som 
gir tilstrekkelig fleksibilitet til å organisere læringen på begge disse måtene. Det 
er ønskelig å benytte neste fase til å avklare dette.  
 

Hallen Hallen skal være i bruk for Vardal ungdomsskole og Blomhaug barneskole på 
dagtid, og egenorganisert aktivitet, frivillige lag og foreninger etter skoletid.  
Hallen er tredelt: motorikkhall (åpen bruk), spillhall (ballspillflater etc) og en 
turnhall (basishall).  
Forprosjektperioden benyttes til å avklare hvilke deler av Vardal idrettsforenings 
aktiviteter som eventuelt flytter til hallen. (Elleverbanen på Vardal idrettsplass 
ligger en liten gåtur unna, og vil benyttes som en del av gym-tilbudet).  
 

 

5. Oppfølging av behovsanalysen 
Behovsanalysen prioriterer noen utvalgte mål og tiltak for bygging av ny skole, hall og 
uteområder. Disse må videreutvikles og detaljeres i forprosjektperioden. Dette bør gjøres i 
samspill mellom reguleringsarbeid, arkitektur, bygg og tjenesteutvikling/stedsutvikling.   
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For å lykkes i å ivareta prosjektets kompleksitet og mål foreslår prosjektgruppen at 
byggeprosjektet gjennomføres gjennom samspillsmetode og totalentreprise.  

Det foreslås videre at byggeprosjektet organiseres som del av et program. Denne 
organiseringen krever prosjektorganisering innenfor aktiviteter og tiltak som behovsanalysen 
har beskrevet som avgjørende for å lykkes, herunder tjenesteutvikling og 
organisasjonsutvikling, uteområder og inkluderende møteplasser, trafikale forhold, for å 
nevne noe.  

Gjøvik kommune har tilskudd fra staten og ressurser til områdesatsing. Områdesatsingen 
skal utvikle bedre oppvekstkår gjennom bygging av skole, hall og uteområder, samt utvikle 
inkluderende tiltak og møteplasser. Dette gir mulighet til å følge opp tiltak i forlengelse av 
byggeprosjektet. Prosjektgruppen foreslår at reguleringsarbeidet med uteområde og senere 
utvikling av uteområdene inkluderes som del av områdesatsingen. Forholdet til Elveparken, 
Folkets hus og Vardal idrettsplass spiller en avgjørende rolle her.     

 

Vedlegg 
Barnetråkk 

Mulighetsskisse elleverbane på skoleområdet 

Organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling ny skole i Hunndalen 

Avtale om områdesatsing i Hunndalen 

Skisse Elveparken 

Strategisk tiltaksplan for Hunndalen 

Oppvekststrategien 

Sosial stedsanalyse Hunndalen 

Innbyggerundersøkelse Hunndalen 
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